

Status i prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering




Prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering har følgende medlemmer:

- Bjørg Tysdal Moe (KrF, Stavanger) - Prosjektleder
- Arne Madland (KrF, Finnøy)
- Ole Klingsheim (V, Finnøy)
- Elin Schanche (H, Rennesøy)
- Anne Kristin Sæther (Ap, Rennesøy)
- John Peter Hernes (H, Stavanger)
- Dag Mossige (Ap, Stavanger)
- Sissel Stenberg (FrP, Stavanger)
- Frode Myrhol (FNB, Stavanger)

Prosjektet skal levere følgende:

- Forslag til politisk organisering for Nye Stavanger. Prosjektet skal utrede
 - a) komite- og utvalgsmodell
 - b) aktuelle komiteer eller utvalg og beskrivelse av ansvar og fullmakter/myndighet for disse.
 - c) sammensetning/størrelse på komiteene/utvalgene
 - d) organisering av by- og/eller kommunedelsutvalg med beskrivelse av ansvar og fullmakter/myndighet.
- Forslag til øvrige tiltak for å styrke lokaldemokratiet og politikerrollen.
- Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av løsningene.

Framdriftsplan



Hovedbeslutningspunkter vil være

- Politisk styringsmodell for Nye Stavanger er planlagt lagt frem for behandling i Fellesnemndas møte 4. juni 2018.
- Modell for nærdemokrati er planlagt lagt frem for behandling i Fellesnemndas møte 15. oktober 2018.
- Reglementer for styrer, råd og utvalg/komiteer er planlagt lagt frem for behandling i Fellesnemndas møte 10. desember 2018.
- Folkevalgtes arbeidsvilkår er planlagt lagt frem for behandling i Fellesnemndas møte februar 2019.

