

MILEPÆLSPLAN FOR ADMINISTRATIV ORGANISERING

Milepæler og beslutningspunkter (M = milepæl, B = beslutningspunkt)

Type og nr.	Tittel Hva skal være oppnådd	Frist Dato	Identifiserte avhengigheter (leveranser fra andre prosjekter som påvirker M/B)	Beslutningsarena
M 1	Mandat			
M 1.1	Endret mandat, inklusiv milepælsplan, utarbeidet	04.10.18		
M 1.2	Behandles i administrativt programstyre	17.10.18		
M 1.3	Drøftes med prosjekttillitsvalgte	18.10.18		
B 1	Mandat, inklusiv milepælsplan vedtas	20.10.18		Prosjektrådmann
M 2	Organisatoriske hovedprinsipper			
M 2.1	Organisatorisk hovedprinsipper utarbeidet	31.10.18		
M 2.2	Behandles i Utvidet programstyre	05.11.18		
M 2.3	Drøftes med prosjekttillitsvalgte	09.11.18		
B 2	Organisatorisk hovedprinsipper vedtas	10.11.18		Prosjektrådmann
M 3	Samlet organisasjonsmodell			
		15.10.18	Lokalisering av kommunale tjenester i Nye Stavanger	Fellesnemda
M 3.1	Tjenesteområdenes ansvar avklart	22.10.18		
M 3.2	Beskrivelse av (mal) hvordan TUPene skal levere forslag til organisering	24.10.18		
		12.11.18	Interkommunalt samarbeid og eierskap – avklaring om videreføring/avvikling	Fellesnemda
M 3.3	Forslag til organisering innen digitalisering, forbedring og innovasjon	22.11.18		
M 3.4	Ekstern utredning om organisering av HR-, økonomi- og innkjøpsfunksjonen	30.11.18		
		01.12.18	Innspill til organisering av og lokalisering innen tjenesteområdene er levert til prosjektet fra TUP	
M 3.5	Samlet organisasjonsmodell utarbeidet	08.01.19		
M 3.6	Behandles i Utvidet programstyre	16.01.19		
M 3.7	Høringskonferanse	22.01.19		
M 3.8	Drøftes med prosjekttillitsvalgte	31.01.19		
B 3	Samlet administrative organisasjonsmodell for Nye Stavanger vedtas	07.02.19	Arbeid med virksomhetsoverdragelse starter 31.01.19	Prosjektrådmann
M 4	Delegeringsreglement			
M 4.1	Delegeringsreglement fra rådmann til direktører ferdigstilles	29.03.19	Prosjekt lokaldemokrati – politisk delegeringsreglement 15.02.19	Prosjektrådmann
M 4.2	Delegasjonsreglement for tjenesteområdene og stab og støtteområdene ferdigstilles	20.06.19		Direktører
M 5	Sluttbehandling			
M 5.1	Sluttbehandling av prosjekt Administrativ organisering	23.6.19		Utvidet programstyre