

## ETABLERING AV NYE STAVANGER



**Til:** Styringsgruppen  
**Fra:** Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger  
**Dato:** 22.02.2017  
**Emne:** **Forslag til fremdrifts- og møteplan for Styringsgruppen/Fellesnemnda for perioden februar til oktober 2017**

Nedenfor følger forslag til fremdrifts- og møteplan for Styringsgruppen/Fellesnemnda for perioden februar til oktober 2017. En slik fremdrifts- og møteplan vil trolig måtte justeres underveis, men foreslås lagt til grunn for Styringsgruppens arbeid i perioden februar til oktober.

<b>Feb-17</b>	<b>22.02.2017 – kl 13.00 – 15.00 – møte i Styringsgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg</li><li>• Vurdering av prosjektsøknader til tilskuddsordning</li><li>• Fremdrifts- og møteplan for Styringsgruppen/Fellesnemnda</li></ul> <b>Andre aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sak til kommunestyrene om etableringstidspunkt for Nye Stavanger (Rennesøy 09.02, Stavanger 13.02 og Finnøy 15.02).</li><li>• Sak til kommunestyrene om tilleggsavtale til intensjonsavtalen (Rennesøy 09.02, Stavanger 13.02 og Finnøy 15.02).</li></ul>
<b>Mar-17</b>	<b>23.03.2017 – kl 09.30 – 12.30 – møte i Styringsgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle saker:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Forslag til kommunikasjonsplan</li><li>○ Forslag til inntektsbudsjett for prosessen, herunder budsjettregler/prinsipper (minimum avklare hvem som disponerer engangstilskuddet og hvilke fullmakter som tilligger Styringsgruppen og rådmennene).</li><li>○ Forslag til reglement for Fellesnemnda.</li></ul></li></ul> <b>Andre aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 21.03.2017 – seminar om eierskap og interkommunalt samarbeid (Gardermoen).</li><li>• 09.03.2017 Felles HTV-møte.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Orientering om status i prosessen.</li><li>○ Tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen – drøfting av frikjøp og ansattrepresentasjon</li></ul></li></ul>
<b>Apr-17</b>	<b>Aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regjeringen legger frem forslag til ny kommunestruktur innen påske.</li><li>• 24.-25.04.2016 (Gardermoen) eller 26.04-27.04 (Flesland) – seminar - Utvikling og gevinstrealisering i ny kommune - effektiv og dynamisk organisering.</li><li>• Mulig tidspunkt for sak til kommunestyrene om sammensetningen av Fellesnemnda (Rennesøy 27.04, Stavanger 24.04 og Finnøy 26.04).</li></ul>
<b>Mai-17</b>	<b>09.05.2017 14.30-17.00 – møte i Styringsgruppen.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle saker:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Gjennomgang av regjeringens forslag til kommunestruktur</li><li>○ Forslag til reglement for Fellesnemnda.</li></ul></li></ul>

## ETABLERING AV NYE STAVANGER



<b>Jun-17</b>	<b>Aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stortinget behandler forslag til ny kommunestruktur</li><li>• Mulig tidspunkt for sak til kommunestyrene om reglement for Fellesnemnda (Rennesøy 15.06, Stavanger 19.06 og Finnøy 14.06).</li><li>• Mulig tidspunkt for sak til kommunestyrene om oppnevning av representanter til Fellesnemnda (Rennesøy 15.06, Stavanger 19.06 og Finnøy 14.06).</li></ul>
<b>Jul-17</b>	
<b>Aug-17</b>	<b>Aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mulig tidspunkt for felles kommunestyremøte etter invitasjon fra fylkesmannen (dersom dette skal gjennomføres)</li><li>• Mulig oppstart for Fellesnemnda (i en uformell versjon frem til formell opprettelse gjennom kgl.res.)</li></ul>
<b>Sep-17</b>	<b>Aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mulig tidspunkt for felles kommunestyremøte etter invitasjon fra fylkesmannen (dersom dette skal gjennomføres)</li><li>• Mulig tidspunkt for oppstart for Fellesnemnda (i en uformell versjon frem til formell opprettelse gjennom kgl.res.)</li><li>• Mulig tidspunkt for oppstart Fellesnemnda</li><li>• Mulig tidspunkt for utbetaling av reformtilskudd/engangstilskudd (kr 45 mill).</li></ul>
<b>Okt-18</b>	<b>Aktuelle milepæler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mulig tidspunkt for oppstart Fellesnemnda</li><li>• Mulig tidspunkt for utbetaling av reformtilskudd/engangstilskudd (kr 45 mill).</li><li>• Mulig tidspunkt for etablering av prosjektorganisasjonen</li></ul>

### Rådmennenes forslag til konklusjon:

Forslag til fremdrifts- og møteplan tas til orientering.